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Il Responsabile U.O.C. Lavori Pubblici e Ambiente

nominato con Decreto Sindacale n. 129/2019;

Premesso che:

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 131 del 31/05/2019 è stato approvato il
bilancio comunale 2019;
con delibera di Giunta Comunale n. 102/2015, è stato approvato il progetto esecutivo dei
“Lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale del terzo circolo didattico di Via
Dante Alighieri. Terzo lotto funzionale”;
che in seguito a esperimento di procedura aperta di gara di appalto, tenuta dalla
competente Commissione Giudicatrice nominata con determinazione dirigenziale n. reg.
gen. 239 del 12/03/2018, i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa Gallo Giovanni S.r.l., con
sede legale in Via Campia 51 – 84012 Angri (SA), giusta determinazione dirigenziale n.
reg. gen. 654/2018
che con il medesimo atto è stato rimodulato il quadro economico, come segue:

Lavori al netto del ribasso d’asta del 16,347%  € 476.822,10  
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €   10.000,00  

 IMPORTO DEI LAVORI€ 486.822,10
SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE

   

Iva su lavori 10%  €   48.682,21  
Spese tecniche, generali, compreso incentivi interni
oneri riflessi compresi

 € 100.000,00  

Spese Commissione di gara  oneri riflessi compresi  €     6.000,00  
Economie da riutilizzare per ripetizione lavori previsti
nel bando, Imprevisti, lavori in economia,
somministrazione a fattura spese varie e oneri di
discarica

 € 258.195,69  

 SOMMANO€ 413.177,90
 TOTALE COMPLESSIVO A DISPOSIZIONE PER

L’INTERVENTO
€ 900.000,00

     

 

che in data 04/10/2018 è stato sotto scritto il contratto Rep. n. 2246/2018;
che, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 31/10/2018, è stato disposto di
destinare parte dell’edificio scolastico, annesso al 3° Circolo Didattico di Via Dante
Alighieri e oggetto dei lavori di completamento di cui in premessa, alla Scuola Media
Galvani-Opromolla;
che, a seguito di detta nuova destinazione, sono sorte nuove esigenze di distribuzione
interna dell’edificio da parte della Scuola Media Galvani-Opromolla;
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 21/05/2019, sono state delineate le
modifiche da realizzare all’interno dell’edificio scolastico, dando atto che le stesse sono
state accettate dall’impresa esecutrice senza alcun onere aggiuntivo, giusta
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comunicazione prot. n. 6294/2019 del 21/02/2019 a firma dell’Ing. Arturo D’Oriano, tecnico
incaricato della Direzione dei Lavori;
che con il medesimo atto è stata incaricata la U.O.C. Lavori Pubblici e Ambiente di attivare
le procedure necessarie per l’esecuzione delle opere di completamento da eseguire per
rendere agibili il primo e secondo piano dell’edificio, al fine di consentire il trasferimento
delle aule della scuola media Galvani-Opromolla, utilizzando per detto intervento le somme
disponibili dal quadro economico;
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 26/06/2019 è stato approvato il
progetto per opere complementari e per la nuova destinazione d’uso dell’edificio scolastico
di cui trattasi, da destinare alla Scuola Media Galvani-Opromolla ed al 3° Circolo Didattico;
che con la medesima deliberazione si dava atto che le somme necessarie per la
realizzazione delle opere di completamento erano già previste nel relativo quadro
economico, opportunamente rimodulato con determinazione dirigenziale n. reg. gen.
654/2019;

Visto si rende necessario eseguire opere di completamento al piano 1° e 2°, al fine di poter
trasferire le classi della Scuola Media Opromolla e del 3° Circolo Didattico per il prossimo anno
scolastico presso detta sede;

Accertato che nel quadro economico rimodulato del progetto vi sono somme disponibili da poter
utilizzare per tale finalità;

Visto che, a tal fine, è stato redatto da questa U.O.C. apposito progetto per la realizzazione dei
lavori oggetto del presente provvedimento;

Verificata la conformità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione
amministrativa;

Visto, altresì, che nel bando/disciplinare di gara, in conformità dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., era stata chiaramente prevista la facoltà di affidare alla stessa ditta la ripetizione di lavori
analoghi fino all’importo di € 285.000,00 (art. 1 del bando);

Atteso che ha assunto la funzione di responsabile del procedimento il Dottor Giovanni Losco, al
quale la stessa viene riconfermata;

Dato atto che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6/bis della Legge 241/90 come
introdotto dall’art.1 comma 41 della Legge n. 190/2012 a dall’art.6 comma 2 e art.7 del D.P.R.
n.62 del 2013;

Visto:

-          il D.Lgs. 267/2000;

-          il D.Lgs. n. 50/2016;

-          il D.P.R. n. 207/2010;

-          la Legge n.241/90.

 

DETERMINA
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per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, trascritte
ed approvate,

1. Dare atto, così come disposto con delibera di Giunta Comunale n. 129 del 21/05/2019,
delle modifiche interne all’edificio annesso al terzo Circolo Didattico di Via Dante Alighieri,
oggetto dei “lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale del terzo circolo
didattico di Via Dante Alighieri. Terzo lotto funzionale”, relativamente ed
esclusivamente ai lavori da eseguire al piano terra, tacitamente accettate dall’Impresa
Gallo Giovanni S.r.l., con sede legale in Via Campia 51 – 84012 Angri (SA) – senza alcun
onere aggiuntivo, giusta comunicazione prot. n. 9294/2019 del 21/02/2019, a firma dell’Ing.
Arturo D’Oriano, tecnico incaricato della Direzione dei Lavori, come da grafici in atti
d’ufficio;

2. Dare atto del progetto definitivo-esecutivo redatto dalla U.O.C. Lavori Pubblici e Ambiente,
relativo alle opere complementari da realizzarsi, in atti di ufficio;

3. Dare atto, altresì, del quadro economico, così come di seguito specificato:

Lavori al netto del ribasso d’asta del 16,347%  €
476.822,10

 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €   10.000,00  
 IMPORTO DEI LAVORI                                                                           

€ 486.822,10
 

SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE

   

Iva su lavori 10%  €   48.682,21  
PER I LAVORI IN CORSO   € 535.504,31
Spese tecniche, generali, compreso incentivi interni
oneri riflessi compresi

 €   59.902,85  

Spese Commissione di gara  oneri riflessi compresi  €     6.000,00  
Lavori complementari da eseguire (al netto del
ribasso del 19,886%))

 €
243.107,73

 

Lavori in economia/lista in economia e oneri riflessi
sui lavori complementari e vari

 €   55.485,11  

 SOMMANO€ 364.495,69
 TOTALE COMPLESSIVO A DISPOSIZIONE PER

L’INTERVENTO
€ 900.000,00

     

4. Affidare i lavori di cui al predetto progetto, nel rispetto di quanto stabilito nel
bando/disciplinare di gara e dell’art. n. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all’impresa Gallo
Giovanni S.r.l. per l’importo di € 243.107,73, al netto del ribasso d’asta del 19,886%;

5. Dare atto che la funzione di Responsabile del Procedimento viene riconfermata al
dipendente Dottor Giovanni Losco;

6. Nominare Direttore dei Lavori, relativamente alle opere complementari e a tutti lavori da
realizzarsi al primo e secondo livello dell’edificio di cui trattasi, il Dottor Giovanni Losco, già
Rup, nel rispetto del principio di rotazione ed economicità;

7. Nominare Responsabile della Sicurezza per l’esecuzione dei lavori relativi alle opere
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complementari il Geom. Giuseppe Moscariello, dipendente di questo ente;
8. Nominare, altresì, il Geom. Vincenzo Cagnazzi, dipendente di questo ente, Direttore

operativo per l’esecuzione dei lavori relativi alle opere complementari;
9. Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui

all’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile del servizio;

10. Dare atto che funzione di responsabile del procedimento viene riconfermata al dipendente
Dottor Giovanni Losco;

11. Dare atto che la copertura finanziaria per le spese di cui trattasi è imputata al cap.
01.02.2.02.0120 – imp. 52172 R.P. 2018 del redigendo bilancio comunale 2019;

12. Dare atto che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6/bis della Legge 241/90
come introdotto dall’art.1 comma 41 della Legge n. 190/2012 a dall’art.6 comma 2 e art.7
del D.P.R. n.62 del 2013;

13. Provvedere, ai sensi dell'art.29 comma I del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del
presente provvedimento all’Albo Pretorio on line sul sito  www.angri.gov.it e nella sezione
Amministrazione trasparente – Bandi e Gare di Appalto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

http://www.angri.gov.it/

